

# 《石家庄市环境卫生专项规划》 项目绩效评价报告

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对《石家庄市环境卫生专项规划》项目实施了绩效评估，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概括

#### 1、项目实施单位情况；

石家庄市城乡规划设计院，隶属于石家庄市城乡规划局，国有事业性质（正县级），是集规划设计、科研为一体的甲级规划设计和甲级工程咨询单位。1993年获得全国甲级规划资质，1996年获得全国甲级工程咨询资质，主要承担规划体系内各个层次、各专业类型的规划设计和工程咨询。

#### 2、项目主要实施内容和范围；

项目的主要内容包括对石家庄市环卫设施现状进行调查，分析现状设施存在的主要问题；结合实际情况提出具有先进性、科学性和可操作性的环境卫生发展方向、规划目标和规划指标；依据新版总体规划城市规模，预测各种垃圾产生量；确定垃圾收集、运输和处理系统；确定环卫设施布局和规模，并与新版总体规划相结合，落实用地；提出环卫设施近期建设的目标，安排重要建设项目。

规划范围为石家庄市都市区，包括石家庄市区(桥西区、新华区、长安区、裕华区、高新区、鹿泉区、栾城区、藁城区)和正定县，总面积 2657 平方公里。

### 3、项目资金投入情况；

根据石家庄市环境卫生管理处和我院签订的技术咨询合同，项目的合同额为 2330000 元，项目资金全部由市财政支付。

#### (二) 项目预期绩效目标

总体目标是建立清洁、优美、文明的城市，环境卫生总体水平达到国内领先。全面实施垃圾分类政策，有效控制垃圾的产生；建立密闭化的生活垃圾收运体系；建立完善的生活垃圾无害化和资源化的处理设施体系；实现智慧环卫管理。

阶段性目标：积极推行垃圾分类政策，完善垃圾转运和垃圾处理设施，满足城市对环卫设施的需求。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价的组织工作

我院绩效评价工作小组，对市财政局文件进行了认真的分析研究，制定了项目评价实施方案。

### (二) 绩效评价的方法和过程

院评价工作小组以核查账目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评，并依照《项目支出绩效评价共性指标体系框架》进行了综合评分。

### (三) 建立绩效评价指标体系

见附表。

### 三、项目执行及绩效实现情况

#### （一）项目投入

根据石家庄市环境卫生管理处和我院签订的技术咨询合同，项目的合同额为 2330000 元，目前我院已经收到甲方支付款项 1637000 元，资金到位率 70.3%。

#### （二）项目实施过程

##### 1、业务管理情况分析。

项目实施分为3个阶段开展工作。

前期准备与调研分析：接受任务后，收集分析优秀案例作为借鉴使用；查阅研究国内外相关文献，学习利用前沿规划理念和技术。现状调研阶段，采取现场踏勘、部门座谈、问卷调查等多种调研方式开展广泛社会调研，充分了解现状情况及听取有关部门意见，调研结束后提交现状分析研究结论，并留存调研过程记录、现状基础资料整理等相关记录和文件。

方案设计阶段：完成规划方案初稿的编制，通过院内三级审查，与甲方进行不少于3次的中间汇报沟通后，最终与甲方形成一致方案意向。在进行中间汇报时，根据甲方组织专家论证的需要准备相应材料，并根据情况提供汇报提纲或简本若干套。

成果编制阶段：经过院内审查并与甲方沟通一致的方案，通过专家评审后，根据专家评审会意见修改和完善，最后院内最终审查，完成成果并提交。

## 2、财务管理。

我院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### （三）项目产出

项目处于方案设计阶段，准备进行专家论证。规划编制工作基本按计划进行，总体顺利，收效良好，取得了预期的成果。

### （四）项目效果

本专项规划为石家庄市生活垃圾、建筑垃圾和医疗垃圾的收集、运输和处理处置的专项规划，规划按照一定程序批准后将作为石家庄市环卫工程管理的直接依据。各种垃圾收集、运输和处理设施实施后，将会完全消除垃圾围城的困扰，滋生蚊虫、散发恶臭，传播疾病的污染源将彻底消除，给人民创造出干净、卫生、舒适的城市环境，城市的生态环境质量将大大提高。同时各种垃圾资源化利用设施实施后，可以将废物变成能源和变废为宝，例如厨余垃圾和粪便经过堆肥后可以变成农业和园林的肥料；建筑垃圾破碎筛选后可以制成透水砖，广泛应用于海绵城市建设当中等；生活垃圾焚烧热能可以发电和供热等。因此我们在完成垃圾无害化的同时还创造了大量的经济效益。

## 四、项目综合评价结论和评价等级

项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益明显。

《石家庄市环境卫生专项规划》项目的绩效评价总分 94 分，评价等级为优秀。

#### 五、存在的问题及改进措施

总体规划是专项规划的上位规划，专项规划需要依据城市总体规划进行编制，但是石家庄市城市总体规划目前正在修编中，还没有成熟的规划方案。所以项目最终的完成时间需要根据总体规划的完成进度确定。

建议协调总体规划组织编制部门，加快总体规划编制进度。

#### 六、评价工作组人员名单

序号	姓名	工作单位	职务	职称
1	张彦平	石家庄市城乡规划设计院	主任	教授级高工
2	陈小明	石家庄市城乡规划设计院		高工
3	胡建军	石家庄市城乡规划设计院		工程师
4	段宇浩	石家庄市城乡规划设计院		工程师

附表：项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明
投入	项目立项	项目立项规范性	3	3	
		绩效目标合理性	3	3	
		绩效指标明确性	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明
	资金落实	资金到位率	3	2	
		到位及时率	3	2	
过程	业务管理	管理制度健全性	4	4	
		制度执行有效性	3	3	
		项目质量可控性	4	4	
	财务管理	管理制度健全性	3	3	
		资金使用合规性	3	3	
		财务监控有效性	3	3	
产出	项目产出	实际完成情况	7	5	
		完成及时情况	7	5	
		质量情况	8	8	
		成本节约率	7	7	
效果	项目效益	经济效益	8	8	
		社会效益	7	7	
		生态效益	7	7	
		可持续影响	7	7	
		社会公众满意度	7	7	
总分				100	94

