

西柏坡纪念馆讲解员培训费 项目绩效评价报告

根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对西柏坡纪念馆讲解员培训费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

作为全国爱国主义基地的西柏坡纪念馆，近年来，宣教队伍逐步得到社会各界人士的一致好评，宣教形式创新更成为全国同行单位典范，2014年河北省宣传部授予西柏坡纪念馆宣教部为河北省爱国主义教育基地讲解员培训中心，为红色纪念地的讲解员进行专业培训。

该项目预算资金20万元，为市级财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

为河北省爱国主义教育基地讲解员进行业务培训，从而提升河北省讲解员的整体素质和讲解服务水平。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

为更好的提升河北省爱国主义教育基地讲解员各项业务素养，由省委宣传部主办，西柏坡纪念馆承办，在每年8—10月份间组织河北省爱国主义教育基地讲解员培训学习，拟请全国优秀基地的领导、讲解人才、党史方面的专家

等通过现场教学的模式开展培训教育。

（二）绩效评价的方法和过程

绩效评价的方法主要是通过现场调查受众对讲解员讲解的效果、满意度来进行。

（三）建立绩效评价指标体系

培训计划按期完成率(%)：培训计划按期完成 100%为优；培训计划按期完成 95%为良；培训计划按期完成 90%为中；培训计划按期完成 90%以下为差。

受训学员满意度(%)：受训学员 100%满意为优；受训学员 95%满意为良；受训学员 90%满意为中；受训学员 90%以下满意为差。

受训学员上岗率(%)：受训学员上岗率为 100%为优；受训学员上岗率为 95%为良；受训学员上岗率 90%为中；受训学员上岗率 90 以下为差。

培训合格率(%)：培训合格率为 100%为优；培训合格率为 95%为良；培训合格率为 90%为中；培训合格率为 90%以下为差。

培训出勤率(%)：培训出勤率为 100%为优；培训出勤率为 95%为良；培训出勤率 90%为中；培训出勤率为 90%以下为差。

调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率：调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的

比率为 100%为优；调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 95%为良；调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率为 90%为中；调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 90%以下为差。

业务培训后上岗的学员数量占学员总数量的比率：业务培训后上岗的学员数量占学员总数量的比率 100%为优；业务培训后上岗的学员数量占学员总数量的比率 95%为良；业务培训后上岗的学员数量占学员总数量的比率 90%为中；业务培训后上岗的学员数量占学员总数量的比率 90%以下为差。

培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率：培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 100%为优；培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 95%为良；培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 90%为中；培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 90%以下为差。

实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率：实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 100%为优；实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 95%为良；实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 90%为中；实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 90%以下为差。

三、项目执行及绩效事项情况

（一）项目投入

1、项目立项情况：该项目的确立符合有关政策的，也

是切合爱国主义教育基地实际的，其资金的使用过程也是公开透明的。

2、资金落实情况分析：该项目资金到位率为 100%，按照合同要求，按照财务制度，都落实到了实处，资金到位及时率 100%。

该项目应到位：20 万元整，实际到位：19.8834 万元；资金节约 0.1166 万元。

（二）项目实施过程

1. 业务管理情况分析：

对管理制度健全性、制度执行有效性：管理制度健全，能遵守相关法律法规和业务管理规定，制度执行有效。

项目质量可控性：制定了相应的项目质量要求，并采取了必需的控制措施或手段。

2、财务管理。我馆有专门的财务部门，其在该项目的实施过程中，一直在馆委的监督、领导之下与保卫科及相关科室密切合作，依法依规，按照合同约定，进行合理的资金支出。

（三）项目产出

该项目完成及时，实际完成率达 100%；质量达标，达标率 100%；按照计划成本圆满完成。

（四）项目效果

该项目主要的体现在广大受训学员的满意度和培训成

效中，所有参训学员表示通过几天的培训学习更加激发了干一行爱一行的信心，更加明确了做好爱国主义基地宣讲者的重要性，吸引了受训学员研究我党历史、以史为鉴的初心。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据该项目执行情况 and 项目绩效情况，得出为 88 分，自评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

该项目不存在其他问题，自从运行以来取得了满意效果，达到了相关要求。

六、评价工作组人员名单及签字

1. 项目实施科室：宣教部

2. 负责人：宣教部 于海龙
 财务科 梁 静
 李聪科

2019 年 6 月 14 日