

西柏坡纪念馆 展馆安检设备（X 射线安全检查设备）项目 绩效评价报告

根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对展馆安检设备（X 射线安全检查设备）项目实施了绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了确保文物展品及游客的人身安全，根据《文物保护法》、《治安管理条例》、《反恐怖主义法》等的规定，以及公安、文物、旅游等部门对AAAAA 景区及国家一级博物馆的要求，西柏坡纪念馆决定确定在陈列展览馆入口处，安装一套 X 光机安检设备。

该设备主要是为了检测出观众将要带入展览馆内的违禁物品，并由保安人员予以登记并妥善处理，确保展览馆的物品及游客的安全。

该项目预算资金 17 万元。本采购项目造价为 162600 元，为财政资金。

（二）项目预期绩效目标

X 光机的安装投入运行，将会给陈列展览馆的文物保护、游客人身安全带来持久的技术保障；使以前不能、不易发现的违禁物品能够及时发现，杜绝危险物品进入展览馆，对

不规范、不文明、有危险物品携带者形成有力震慑，确保在安防工作方面有明显的提升。

二、绩效评价工作情况

（一）项目评价的组织工作

按照专项资金绩效评价工作安排和评价指标体系要求，由保卫科组织，财务科参与对该项目具体组织实施情况进行现场查看的方法进行信息收集和分析。发现自陈列展览馆入口处安装 X 光机以后，保卫科在此常设保安人员 3 名，对进入展览馆的观众及携带物品进行安全监测，对检出的违禁物品进行登记并妥善处理，收到了良好的效果。

（二）绩效评价的方法和过程

在没有安装 X 光机以前，观众进入展览馆时，保安只能凭肉眼进行观察是否带有违禁物品。现在，有了安检设备，使许多以往不能发现的隐患得以及时排除，增加了安全性；同时，对检出的违禁物品进行登记、分类，每天做出相应的总结，使安保人员对观众经常带入展览馆的违禁物品有了一个比较细致的了解并从中探求出观众携带违禁物品的原因和动机；从而增强了安防工作宣传培训的目的性和方向性等，在对比、登记、总结等的基础之上，实施科学的宣传、教育、培训等形成制度，落实到工作当中去，使安防工作的体制机制更加完善。使我馆的安防工作迈上了一个新的台阶。

（三）建立绩效评价指标体系

西柏坡纪念馆决定由保卫科牵头，相关科室参与并征求相关专业人员的意见，于 2018 年 3 月 19 日形成立项报告，确定在展览馆先行安装一套 X 光机安检设备，并报请馆领导研究后通过。

X 光机的立项是根据《文物保护法》、《治安管理条例》、《反恐怖主义法》等的规定，以及公安、文物、旅游等部门对 AAAAA 景区及国家一级博物馆的要求，依法有据，符合实际需要。

按照馆里制定的采购办法、流程，委托招标代理机构（河北世诚伟业工程项目管理有限公司）进行公开招标的方式，最终与中标单位石家庄古力科技有限公司签署 X 光机采购合同。合同签订公开透明。

合同价款采用固定单价，即报价清单中每项单价即为结算单价，报价中包含安装、加工损耗、调试、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税等全部费用；另外，本项目为非闭馆安装；也包含了对游客采取的安全措施费用及文物保护、围挡、防尘、降噪、临时接待停工等费用。合同所涉相关业务科学合理。

供货完毕后 7 日内付石家庄古力科技有限公司总价款的 95%即 154470 元；余款 5%即 8130 元作为质量保证金，合同期内石家庄古力科技有限公司不存在违约行为的，待设备供应安装完毕且验收合格满一年后的 10 日内，质保金如数退

还。资金使用科学合理、公开透明。

三、项目执行及绩效事项情况

（一）项目投入

1、项目立项情况：该项目的确立有相关法律支撑，也是切合西柏坡纪念馆实际的，专项资金的使用过程也是公开透明的，符合西柏坡纪念馆专项资金使用管理办法。

2、资金落实情况分析：该项目资金到位率为 100%，按照合同要求，按照财务制度，都落实到了实处，资金到位及时率 100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理。该项目在安装、调试及验收的过程中，馆委指派保卫科牵头，其他相关科室协作的方式进行，对该项目的管理、执行的有效性和项目的可控性给予了多重的保障，符合国家的相关规定；遵守相关法律规定和业务管理规定；项目的支出手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的各项条件落实到位；项目质量要求按照国标；采取了相应的质量检查、验收必需的控制措施或手段。

2、财务管理。我馆有专门的财务部门，其在该项目的实施过程中，一直在馆委的监督、领导之下与保卫科及相关科室密切合作，按照合同约定，依法、依规进行资金支出。

（三）项目产出

该项目完成及时，实际完成率达 100%；质量达标，达标率 100%；按照计划成本圆满完成。

（四）项目效果

该项目主要的体现在社会效益方面，保障了展览馆的安全防范工作的提升，创造了一个祥和的参观环境，得到了广大游客的赞誉。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据该项目执行情况和项目绩效情况，得出综合评价为优秀，得分为 90 分。

五、存在的问题及改进措施

该项目不存在其他问题，自从运行以来取得了满意效果，达到了相关要求。

六、评价工作组人员名单及签字

1. 项目实施科室：保卫科

2. 负责人：保卫科 封捷

财务科 梁静

刘志兰

2019年6月14日